

**ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)**  
**ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒	จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการของเทศบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	มีนาคม ๒๕๖๙
๓	เทศบาลเมืองสองพี่น้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙
๔	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙
๕	ส่วนราชการของเทศบาลที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสองพี่น้องตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม รวมทั้งให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องแผนชุมชนประสานงานกับคณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ ให้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน แล้วจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙
๖	ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที้นำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) แล้วนำเสนอปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ประกอบด้วยส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙
๗	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๙

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๙
๙	นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	ตุลาคม ๒๕๖๙



..... ผู้เสนอ

(นางสาวสุธินี รูปดีเหมาะ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



..... ผู้เห็นชอบ

(นายสุชาติ บัวงาม)

ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง



..... ผู้อนุมัติ

(นายธนกร ตันตีไพจิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง